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ABSTRAK 
 
Perkembangan kebutuhan akan hunian telah mendorong inovasi material dinding  yang bersaing dari 
berbagai segi. Dinding merupakan struktur rumah yang dapat bersifat struktural, non struktural atau 
sebagai partisi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pilihan material dinding pada rumah tipe 38 
yaitu material non komposit (bata) dan komposit (beton/bata ringan (AAC), batako, M-Panel). Bata, 
AAC dan batako merupakan material yang telah umum digunakan, sedangkan M-Panel belum terlalu 
umum digunakan. M-panel merupakan material komposit yang berbentuk panel  atau plat (papan tipis) 
yang dapat digunakan sebagai dinding, tangga, atap dan lantai. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
terhadap konstruksi dinding dalam penelitian ini menggunakan AHSP Dirjen PU 2016. Ditemukan 
bahwa biaya terendah untuk aplikasi material dinding diperoleh dari batu bata dan sebaliknya yang 
tertinggi diperoleh dari M-Panel. Juga ditemukan bahwa durasi terpendek diperoleh dari M-Panel dan 
durasi terpanjang diperoleh dari batako. Karakteristik material yang didapatkan dari responden tidak 
sepenuhnya memenuhi proposisi peneliti, diperkirakan hal tersebut disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan terkait salah satu material yaitu M-Panel. 
 
Kata Kunci : SNI; m-panel; AAC 
 
The development of residential needs has encouraged the innovation of wall materials that competitive in various aspects. 
Walls are home structures that can be structural, non-structural or as partitions. This study aims to provide a choice of 
wall materials in houses type 38, which are covering non-composite (brick) and composite materials (concrete/light brick 
(AAC), concrete brick (batako), M-Panel). Brick, AAC and concrete brick are commonly used, while M-Panel is not 
too commonly used. M-panel is a composite material in the form of panels or plates (thin boards) that can be used as 
walls, stairs, roofs and floors. Work Unit Price Analysis of wall construction in this study uses AHSP Director 
General of Public Works 2016. It is found that the lowest cost for wall material application is obtained by brick and the 
contrary the highest is obtained by M-Panel. It is also found that the shortest duration is obtained by M-Panel and the 
longest is obtained by concrete brick. Material characteristics obtained from respondents did not fully fulfill the researchers' 
propositions, it was estimated that things were caused by a lack of knowledge regarding one of the materials, namely the 
M-Panel. 
 
Keywords : SNI, m-panel, AAC 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan kebutuhan akan 
hunian menuntut adanya berbagai  inovasi 
dalam pengadaan material, tidak terkecuali 
material dinding. Hal tersebut tidak hanya 
disebabkan oleh peningkatan permintaan 
yang menyebabkan sumber daya material 
konvensional semakin langka dan menipis 
tetapi juga masalah waktu, dimana 
kebutuhan untuk mempercepat waktu 
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produksi semakin menjadi fokus utama 
selain biaya yang ekonomis.    
Menanggapi permasalahan yang 
timbul, pihak-pihak yang terkait dengan 
konstruksi selalu berupaya menemukan 
terobosan dan inovasi baru. Inovasi 
tersebut memberikan banyak keuntungan 
bagi berbagai pihak, terutama konsumen 
sebagai pihak pengguna inovasi tersebut. 
Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah 
memberikan informasi terkait material 
inovasi. Disadari bahwa banyak inovasi 
yang terkait dengan material dinding, maka 
dalam penelitian ini dilakukan tinjauan 
terhadap material dinding yaitu bata, beton 
ringan, batako dan m-panel.  Bata dan 
batako tidak termasuk dalam inovasi baru, 
tetapi dalam penelitian ini tidak hanya 
bertujuan untuk menginformasikan 
mengenai pilihan material dinding tetapi 
juga perbandingan keuntungan dan kerugian 
meliputi sifat material, biaya dan waktu 
pelaksanaan antara material konvensional 
dengan material baru.  
Dinding merupakan bagian dari 
bangunan yang berdasarkan fungsi terbagi 
atas 3 jenis yaitu dinding struktural, non 
struktural dan partisi (1). 
Bata adalah batu buatan yang 
berbahan utama tanah liat. Ukuran bata 
bervariasi tergantung pada daerah produsen. 
Bata diproduksi secara manual dan 
fabrikasi, yang melalui proses pencetakan 
kemudian dibakar. Bata merah umumnya 
memiliki ukuran panjang 17-23 cm, lebar 7-
11 cm, tebal 3-5 cm (2). 
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) 
adalah beton ringan yang dibuat dari bahan 
baku seperti pasir silika, semen dan bahan 
campuran lain yang dikategorikan sebagai 
bahan-bahan untuk beton ringan. Sejak 
tahun 1980-an, AAC semakin banyak 
digunakan dalam industri konstruksi di 
berbagai belahan dunia dikarenakan 
karakteristik AAC yang ringan tapi kuat, 
sehingga sangat membantu dalam 
mengurangi biaya struktur bangunan. AAC 
juga dikenal sebagai bahan yang memiliki 
sifat insulasi temperatur dan kedap suara 
yang baik, serta ramah lingkungan. (3) 
Batako adalah bahan bangunan yang 
terbuat dari campuran bahan perekat, 
agregat, dan air. Itu sebabnya, beberapa 
orang menyebut batako sebagai bata beton. 
Kebanyakan batako memiliki ukuran 
panjang 36-40 cm, tebal 8-10 cm, dan tinggi 
18-20 cm. Penggunaan batako biasanya 
diterapkan dalam pembangunan dinding 
non-struktural. Berdasarkan Persyaratan 
Umum Bahan Bangunan di Indonesia tahun 
1982 pasal 6, pengertian batako ialah bata 
yang dibuat dengan mencetak dan 
memelihara dalam kondisi lembab. 
Sementara menurut SNI 03-0349-1989 
menyebutkan bahwa batako atau conblock 
(concrete block) atau batu cetak beton 
adalah komponen bangunan yang dibuat 
dari campuran semen portland atau 
pozolan, pasir, air, dan atau tanpa bahan 
tambahan lainnya (additive), dicetak 
sedemikian rupa hingga memenuhi syarat 
dan dapat digunakan sebagai bahan untuk 
pasangan dinding. Ketentuan ini juga 
mengatur persyaratan nilai penyerapan air 
maksimum pada batako yakni 25 persen. 
M-panel adalah material konstruksi 
yang berbentuk panel yang merupakan 
panel EPS (expanded polystrene). M-panel 
mempunyai ketebalan 4 - 32 cm, dapat 
direkatkan dengan plester konvensional. 
Komponen dasar dari m-panel adalah 
polyfoam dan jaring (net kawat baja 
(wiremesh)). Polyfoam merupakan bahan 
yang tidak beracun, tidak berbahaya, tidak 
mudah terbakar dan tidak memiliki kimia 
aktif. Sedangkan jaringnya terbuat dari 
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kawat baja yang telah digalvanis, diletakkan 
di kedua panel polyfoam dan saling 
terhubung satu sama lain. M-panel tersedia 
dalam bentuk single panel PSM (untuk 
dinding), single panel PST untuk partisi, 
double panel (untuk dinding bangunan 
tingkat tinggi), floor panel (untuk lantai), 
dan staircase (untuk tangga) (4). 
Pelaksanaan penelitian yang diawali 
dengan identifikasi masalah kemudian 
dilanjutkan dengan previous research review 
dimana telah cukup banyak dilakukan 
penelitian terhadap material dinding. 
Penelitian terdahulu dirangkum dalam tabel 
berikut. 
 
 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
No. Judul, Nama Peneliti Metode dan Hasil Penelitian 
1 Analisa Produktivitas Pemasangan 
Dinding dengan Material M-Panel  
EPS (Expanded Polystyrene System) 
(M. Ilham Akbar I. (2014)) (5).  
 Metode daily record sheet dan baseline productivity. 
 Waktu pekerjaan dinding M-Panel (5550 m2) pada tiap 
jenis pengamatan adalah: pemasangan = 12,704 𝑚2/jam, 
plester tahap I = 108,890 𝑚2/jam, plester tahap II = 
28,343 𝑚2/jam.  
 Harga satuan pekerjaan dinding tiap m2 sebesar Rp 
219,441.13 sehingga total biaya pekerjaan dinding seluas 
5550 m2 sebesar Rp 1.217.898.271,50. 
2 Analisis Perbandingan Waktu dan 
Biaya dalam Penggunaan Bata 
Merah dengan M-Panel EPS 
(Expanded Polystyrene System) (Heny 
Purwanti (2014)) (6). 
 
 Metode daily record sheet dan baseline productivity. 
 Biaya material pekerjaan dinding bata merah lebih murah 
dibandingkan dengan pekerjaan dinding m-panel.  
 Upah tenaga kerja untuk pekerjaan dinding m-panel 
lebih murah dibandingkan dengan pekerjaan dinding 
bata merah karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang 
lebih cepat. 
3 Analisis Perbandingan Biaya Dan 
Waktu Pekerjaan Dinding 
Menggunakan Bata Merah Dengan 
M-Panel (G.A.P Candra 
Dharmayanti, I Gusti Ketut 
Sudipta, Gede Tusan Saputra 
(2016))  (7).  
 
 Metode daily record sheet dan baseline productivity. 
 Jumlah tenaga untuk bata merah sejumlah 4 orang dan 
M-panel sejumlah 5 orang.  
 M-panel membutuhkan biaya yang lebih tinggi sebesar 
30% dari dinding bata merah. 
 Pengerjaan dinding M-panel seluas 1000 m² 
membutuhkan 10 hari kerja sedangkan bata merah 
membutuhkan 63 hari kerja. 
4 Perhitungan Harga Satuan 
Pekerjaan Dinding Bata Ringan 
dengan Metode SNI dan Ms 
Project pada Proyek Pembangunan 
Gedung Laboratorium 
Enterpreneurship Terpadu 
Universitas Brawijaya Malang 
(Kartika Puspa Negara, Saifoe El 
Unas, Hamzah Hasyim, Marchel 
Aditha (2015)) (8).  
 Metode SNI dan Ms. Project 
 Perhitungan biaya pekerjaan dengan SNI didapatkan 
sebesar Rp 2,4 M, sedangkan dengan Ms Project sebesar 
Rp 1,9 M. 
 Hasil perhitungan dengan Ms Project lebih mendekati 
keadaan di lapangan.  
5 Analisa Produktivitas Pekerjaan 
Dinding Panel, Dinding Batu Bata 
Konvensional, dan SNI Pekerjaan 
Dinding (Saifoe El Unas, Kartika 
Puspa N., Rifky Rezha Pranata 
 Metode Daily Record Sheet, Baseline Productivity, SNI 
 Nilai produktivitas pekerjaan dinding panel pada tiap 
jenis pengamatan adalah: pemasangan = 12,723 𝑚2/jam, 
plester tahap I = 108,814 𝑚2/jam, plester tahap II = 
28,346 𝑚2/jam, sedangkan nilai produktifitas pekerjaan 
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No. Judul, Nama Peneliti Metode dan Hasil Penelitian 
Yudha (2015)) (9).  dinding bata adalah pemasangan = 3,00 𝑚2/jam, plester 
= 3,57 𝑚2/jam dan dinding bata berdasarkan SNI adalah 
pemasangan = 1,33 𝑚2/jam, plester = 1,00 𝑚2/jam.  
 Harga satuan pekerjaan dinding Panel tiap m2 sebesar 
Rp 211.271,72 sedangkan dinding bata sebesar Rp 
84.258,98 dan dinding bata berdasarkan SNI sebesar Rp. 
130.422,08. 
6 Judul  :  Analisa Produktifitas 
Dinding Bata Ringan 
Dan Dinding Precast 
Pada Bangunan 
Gedung Tinggi 
Hunian 
Peneliti  :  Retna Kristiana, Aan 
Pujiandi (2016) (10) 
Obyek :  
Metode : Daily Record Sheet, 
Baseline Productivity 
 Harga bata ringan terpasang Rp. 484.175,-/m2, waktu 
pemasangan bata ringan ± 12 bulan. Harga pemasangan 
bata ringan bervariasi tiap lantainya, semakin tinggi 
lantainya semakin mahal harganya. 
 Analisa produktifitas dinding precast adalah harga 
material dinding precast Rp. 279.000,-/m2, harga 
pemasangan dinding precast Rp. 277.000,-/m2, total 
harga pemasangan dinding precast Rp. 4.567.206.000,- 
sehingga harga terpasang dinding precast Rp. 556.000,-
/m2, waktu pemasangan dinding precast ± 7 bulan. 
7 Analisa Perbandingan Estimasi 
Biaya dan Waktu pada Pekerjaan 
Dinding Bata Merah, Batako, dan 
Bata Ringan pada Gedung  (Gusti 
Reza Fairuzz (2018)) (11) 
 Metode Analisa Harga Satuan SNI 
 Biaya pekerjaan untuk bata   merah   sebesar   Rp 336,9 
juta, batako Rp 366,4 juta dan bata ringan Rp 433,9 juta.    
 Durasi pekerjaan dinding bata merah selama 80 hari, 
btako 67 hari dan bata ringan 74 hari. 
8 Perbandingan Pelaksanaan 
Dinding Precast dengan Dinding 
Konvensional ditinjau dari segi 
Waktu dan Biaya (Yulistianingsih 
dan Trijeti (2014)) Jurnal 
Konstruksia Vol. 6 
 
 Metode Analisa Harga Satuan SNI 2011 
 Pekerjaan dinding precast lebih mahal dengan selisih 
29%, tetapi waktu pelaksanaanya jauh lebih cepat 
bahkan mencapai angka 150%. Sedangkan pekerjaan 
dinding konvensional bata ringan lebih murah dari segi 
biaya, tetapi waktu pelaksanaanya lebih lama. Dengan 
kata lain pekerjaan dinding precast lebih efektif 
dikerjakan tetapi kurang efisien dari segi biaya, apabila 
bangunan yang dikerjakan dibawah 10 lantai. 
 
Keterbaruan dari penelitian ini adalah 
dilakukannya perbandingan antara 4 
material dinding dimana penelitian 
terdahulu pada umumnya membandingkan 
2 material. Penelitian terdahulu hanya 
terbatas meneliti biaya dan waktu 
pelaksanaan, sedangkan penelitian ini 
melakukan penelitian terhadap karakteristik 
material berdasarkan tanggapan praktisi.  
Harga dan kualitas merupakan dua hal 
yang selalu menjadi pertimbangan manusia 
dalam menentukan pilihan sehubungan 
dengan barang. Dibutuhkan data-data yang 
dapat menjadi pertimbangan bagi developer 
dan konsumen dalam menentukan material 
dinding, karenanya penelitian ini 
menetapkan empat material dinding yang 
cukup dikenal dan bahkan merupakan 
material konvensional yaitu bata, dan 
batako. Beton ringan termasuk material 
baru tetapi sudah cukup banyak digunakan 
utamanya pada bangunan tinggi, sedangkan 
M-Panel belum terlalu dikenal di Malang. 
Dalam penelitian ini akan  diteliti 
keuntungan dan kerugian dari material 
dinding bata, bata ringan, batako dan m-
panel yang meliputi karakteristik, biaya dan 
waktu pemasangan yang diharapkan akan 
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 
menentukan pilihan. 
Reka Buana : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Teknik Kimia, 3(2), 2018, page 108-121 
 
112 
 
2. METODE PENELITIAN 
Obyek penelitian adalah topik yang 
menjadi permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian, sedangkan subyek penelitian 
adalah narasumber yang menjadi sumber 
riset dalam penelitian (12). Objek dalam 
penelitian ini adalah material dinding 
komposit yaitu AAC, batako, M-Panel dan 
non-komposit yaitu bata. Subyek dalam 
penelitian adalah praktisi dalam bidang 
konstruksi yaitu kontraktor, konsultan dan 
developer. 
Metode yang digunakan dalam 
melakukan pengambilan data (data 
collection) yaitu dengan melakukan:  
1. Literatur review terhadap penelitian 
terdahulu, sebagaimana yang telah 
tercantum pada tabel di pendahuluan. 
Literatur review dilakukan untuk 
menemukan gap (celah) dalam 
penelitian. 
2. Study literatur melalui internet, jurnal 
dan buku untuk menentukan 
karakteristik yang menjadi materi 
wawancara, sedangkan untuk biaya dan 
waktu didapatkan dari perhitungan 
dengan menggunakan AHSP Dirjen PU  
2016 dengan rumus berikut. 
Biaya  =  Koefisien x Harga Satuan x 
Volume Pekerjaan 
Sedangkan untuk perhitungan durasi, 
terlebih dahulu ditentukan jumlah tenaga 
yang akan digunakan dengan rumus 
berikut. 
         
                            
                      
 
Harga satuan yang digunakan 
berdasarkan harga satuan yang berlaku di 
kotamadya Malang pada tahun 2017. 
Khusus untuk material M-Panel AHSP 
didapatkan dari website PT. Modern 
Panel Indonesia, sedangkan  harganya 
berdasarkan 
https://surayadimpanel.wordpress.com 
(2016) (13). 
Wawancara terkait karakteristik material, 
dimana dalam wawancara diajukan 15 
pertanyaan dan dijawab oleh responden 
dalam bentuk peringkat serta alasannya. 
Pertanyaan yang diajukan merujuk pada 
peringkat material dalam karakteristik 
tertentu sesuai opini responden. 
Karakteristik material diperoleh dari 
pendapat responden dimana responden 
diminta untuk: 
1. Mengisi kolom [3] – [6] dengan angka 1 
– 4 untuk menunjukkan tingkat/level, 
dimana angka 1 merupakan nilai 
tertinggi. 
2. Mengisi kolom [7] dengan keterangan / 
penjelasan / alasan yang mendukung 
material tertentu sebagai pilihan tertinggi 
(angka 1). 
3. Bentuk pertanyaan yang diajukan pada 
responden adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 2. Pertanyaan 
No. 
 
Pertanyaan 
 
Material  Keterangan/ 
Penjelasan/Alasan 
Bata Batako AAC M-Panel  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
1 Peringkat frekwensi pemakaian material 
dalam proyek ?. 
     
2 Peringkat biaya pelaksanaan material 
sebagai konstruksi dinding ?. 
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No. 
 
Pertanyaan 
 
Material  Keterangan/ 
Penjelasan/Alasan 
Bata Batako AAC M-Panel  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
3 Peringkat lama waktu pelaksanaan 
material sebagai konstruksi dinding ?. 
     
4 Peringkat luasan area yang dibutuhkan 
untuk penyimpanan material ?. 
     
5 Peringkat ketersediaan material di 
Malang ?. 
     
6 Peringkat kemampuan aplikasi material 
pada rumah bertingkat ?. 
     
7 Peringkat adaptasi/penyesuaian material 
terhadap kebutuhan 
dimensi/desain/ruang ?. 
     
8 Peringkat ketahanan material sebagai 
konstruksi dinding terhadap 
kelembaban ?. 
     
9 Peringkat keawetan/durabilitas material 
sebagai konstruksi dinding ?. 
     
10 Peringkat kemampuan material sebagai 
material Re-Use ?. 
     
11 Peringkat kemampuan material sebagai 
material Re-Cycle ?. 
     
12 Peringkat pencemaran udara pada saat 
aplikasi material sebagai konstruksi 
dinding ?. 
     
13 Peringkat pencemaran air pada saat 
aplikasi material sebagai konstruksi 
dinding ?. 
     
14 Peringkat pencemaran tanah pada saat 
aplikasi material sebagai konstruksi 
dinding ?. 
     
15 Peringkat berat material ?.      
 
Catatan: 
1. Peringkat frekwensi pemakaian material 
dalam proyek ?. (tertinggi = terbanyak 
pemakaian) 
2. Peringkat biaya pelaksanaan material sebagai 
konstruksi dinding ?. (tertinggi = terbesar 
biaya pelaksanaan) 
3. Peringkat lama waktu pelaksanaan material 
sebagai konstruksi dinding ?. (tertinggi = 
terlama waktu pelaksanaan) 
4. Peringkat luasan area yang dibutuhkan untuk 
penyimpanan material ?. (tertinggi = terluas) 
5. Peringkat ketersediaan material di Malang ?. 
(tertinggi = terbanyak tersedia) 
 
 
6. Peringkat kemampuan aplikasi material pada 
rumah bertingkat ?. (tertinggi = ter-mampu 
dijadikan dinding rumah bertingkat) 
7. Peringkat adaptasi/penyesuaian material 
terhadap kebutuhan dimensi/desain/ruang 
?. (tertinggi = ter-mampu disesuaikan 
dengan kebutuhan desain) 
8. Peringkat ketahanan material sebagai 
konstruksi dinding terhadap kelembaban ?. 
(tertingi = terkuat terhadap menahan 
kelembaban) 
9. Peringkat keawetan/durabilitas material 
sebagai konstruksi dinding ?. (tertinggi = 
terawet) 
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10.  Peringkat kemampuan material sebagai 
material Re-Use ?. (tertinggi = ter-mampu) 
11.  Peringkat kemampuan material sebagai 
material Re-Cycle ?. (tertinggi = ter-mampu) 
12.  Peringkat pencemaran udara pada saat 
aplikasi material sebagai konstruksi dinding 
?. (tertinggi = tertinggi tingkat pencemaran) 
13.  Peringkat pencemaran air pada saat aplikasi 
material sebagai konstruksi dinding ?. 
(tertinggi = tertinggi tingkat pencemaran) 
14.  Peringkat pencemaran tanah pada saat 
aplikasi material sebagai konstruksi dinding 
?. (tertinggi = tertinggi tingkat pencemaran) 
15.  Peringkat berat material ?. (tertinggi  = 
terberat) 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui karakteristik, biaya dan durasi dari 
aplikasi material dinding yang berbeda. Material 
diaplikasikan pada rumah tipe 38 yang tergolong 
sebagai tipe rumah sederhana. Denah rumah 
diambil dari Mutiara Jingga Regency  (Malang) 
sebagaimana yang tercantum pada gambar 
berikut dengan luas dinding 111,125 m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Denah Rumah Tipe 38 Mutiara Jingga Regency
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3.1 DINDING BATA 
Tabel 3. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm, Tebal ½ batu, 
Campuran 1 SP : 2 PP 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Pekerja OH 0,3 Rp       50.000 Rp  1.461.900  29,2 9,7 
 Tukang Batu OH 0,1 Rp       65.000 Rp     633.490  9,7 4,9 
 Kepala Tukang OH 0,01 Rp       80.000 Rp       77.968  1,0 1,0 
 Mandor OH 0,015 Rp     100.000 Rp     146.190  1,5 1,5 
B Bahan        
 Bata Merah buah 70 Rp            600 Rp  4.093.320    
 Semen Portland kg 18,95 Rp         1.350 Rp  2.493.270    
 Pasir Pasang m3 0,038 Rp     132.000 Rp     488.859    
     Rp  9.394.998    
 
Tabel 4. Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP, Tebal 15 mm 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Pekerja OH 0,3 Rp       50.000 Rp  1.461.900 29,2 9,7 
 Tukang Batu OH 0,15 Rp       65.000 Rp     950.235 14,6 7,3 
 Kepala Tukang OH 0,015 Rp       80.000 Rp     116.952 1,5 1,5 
 Mandor OH 0,015 Rp     100.000 Rp     146.190 1,5 1,5 
B Bahan       
 Semen Portland kg 15,504 Rp         1.350 Rp  2.039.877   
 Pasir Pasang m3 0,016 Rp     132.000 Rp     205.836   
     Rp  4.920.989   
 
Tabel 5. Pemasangan 1m2 Acian 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Pekerja OH 0,2 Rp       50.000 Rp     974.600  19,5 6,5 
 Tukang Batu OH 0,1 Rp       65.000 Rp     633.490  9,7 4,9 
 Kepala Tukang OH 0,01 Rp       80.000 Rp       77.968  1,0 1,0 
 Mandor OH 0,01 Rp     100.000 Rp       97.460  1,0 1,0 
B Bahan        
 Semen Portland kg 3,25 Rp         1.350 Rp     427.606    
     Rp  2.211.124    
Rekapitulasi biaya pelaksanaan dinding bata: 
Rp 9.394.998 + Rp 4.920.989 + Rp 2.211.124 = Rp 16.527.111,- 
Rekapitulasi durasi pelaksanaan dinding bata: 
9,7 + 9,7 + 6,5 = 26 hari 
 
3.2 DINDING BATA RINGAN (AAC) 
Tabel 6. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan 60x10x20, Tebal 10 cm dengan MSP 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Pekerja OH 0,272 Rp       50.000 Rp  1.325.456  26,5 8,8 
 Tukang Batu OH 0,085 Rp       65.000 Rp     538.467  8,3 4,1 
 Kepala Tukang OH 0,009 Rp       80.000 Rp       70.171  0,9 0,9 
 Mandor OH 0,013 Rp     100.000 Rp     126.698  12,7 12,7 
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B Bahan        
 Bata Ringan 
Tebal 10 cm 
buah 8,4 Rp       10.000 
Rp  8.186.640  
  
 MSP MU-380 kg 0,063 Rp         3.125 Rp       19.187    
     Rp10.266.619    
 
Tabel 7. Pemasangan 1 m2 Plesteran dengan MSP 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Pekerja OH 0,2 Rp       50.000 Rp     974.600  19,5 6,5 
 Tukang Batu OH 0,15 Rp       65.000 Rp     950.235  14,6 7,3 
 Kepala Tukang OH 0,015 Rp       80.000 Rp     116.952  1,5 1,5 
 Mandor OH 0,01 Rp     100.000 Rp       97.460  1,0 1,0 
B Bahan        
 MSP MU-301 kg 16,67 Rp         1.500 Rp  2.436.987    
     Rp  4.576.234    
 
Tabel 8. Pemasangan 1 m2 Acian dengan MSP 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Pekerja OH 0,143 Rp       50.000 Rp     696.839  13,9 4,6 
 Tukang Batu OH 0,107 Rp       65.000 Rp     677.834  10,4 5,2 
 Kepala Tukang OH 0,011 Rp       80.000 Rp       85.765  1,1 1,1 
 Mandor OH 0,011 Rp     100.000 Rp     107.206  1,1 1,1 
B Bahan        
 MSP MU-270 kg 2 Rp         6.342 Rp  1.236.183    
     Rp  2.803.827    
Rekapitulasi biaya pelaksanaan dinding bata ringan: 
Rp 10.266.619 + Rp 4.576.234 + Rp 2.803.827 = Rp 17.646.680,- 
Rekapitulasi durasi pelaksanaan dinding bata ringan: 
8,8 + 7,3 + 5,2 = 21,4 hari 
 
3.3 DINDING BATAKO 
Tabel 9. Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB-15 Campuran 1SP : 3PP 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Pekerja OH 0,32 Rp       50.000 Rp  1.559.360  31,2 10,4 
 Tukang Batu OH 0,12 Rp       65.000 Rp     760.188  11,7 5,8 
 Kepala Tukang OH 0,012 Rp       80.000 Rp       93.562  1,2 1,2 
 Mandor OH 0,016 Rp     100.000 Rp     155.936  1,6 1,6 
B Bahan        
 HB-15 buah 12,5 Rp         4.500 Rp  5.482.125    
 Semen Portland kg 6,25 Rp         1.350 Rp     822.319    
 Pasir Pasang m3 0,015 Rp     132.000 Rp     192.971    
 Besi Angker 8 
mm 
kg 0,28 Rp       13.950 
Rp     380.679  
  
     Rp  9.447.139    
Untuk plesteran dan acian ditentukan menggunakan komposisi yang sama dengan pasangan bata, 
sehingga perhitungan biaya dan durasi menggunakan data yang sama. 
Rekapitulasi biaya pelaksanaan dinding batako: 
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Rp 9.447.139 + Rp 4.920.989 + Rp 2.211.124 = Rp 16.579.252,- 
Rekapitulasi durasi pelaksanaan dinding batako: 
10,4 + 9,7 + 6,5 = 26,6 hari 
 
3.4 DINDING M-PANEL 
Tabel 10. Pemasangan 1m2 Dinding M-Panel PSM 8 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Pekerja OH 0,04 Rp       50.000 Rp     194.920  3,9 1,3 
 Tukang Batu OH 0,08 Rp       65.000 Rp     506.792  7,8 3,9 
 Mandor OH 0,01 Rp     100.000 Rp       97.460  1,0 1,0 
B Bahan        
 Dinding M-
Panel (10 cm) 
m2 1 Rp     254.700 Rp24.823.062    
 Besi Polos 8 
mm 
kg 0,47 Rp       13.950 
Rp     638.996  
  
     Rp26.261.230    
 
Tabel 11. Pemasangan 1 m2 Plesteran Dinding Tahap I 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Tukang 
Semprot Plester 
OH 0,0009 Rp       60.000 Rp         5.263  0,09 0,09 
 Operator OH 0,0009 Rp       75.000 Rp         6.579  0,09 0,09 
 Mandor OH 0,0001 Rp     100.000 Rp            975  0,01 0,01 
 Turbosol hari 0,002 Rp  2.500.000 Rp     487.300    
 Molen hari 0,002 Rp     295.000 Rp       57.501    
B Bahan        
 Semen kg 14,56 Rp         1.350 Rp  1.915.674    
 Pasir Pasang m3 0,056 Rp     132.000 Rp     720.424    
     Rp  3.193.715    
 
Tabel 12. Pemasangan 1 m2 Plesteran Dinding Tahap II 
No. Uraian Satuan Koef Harga Satuan Biaya  Tenaga Durasi (hr) 
A Tenaga       
 Tukang 
Semprot Plester 
OH 0,004 Rp       60.000 Rp       23.390  0,4 0,4 
 Operator OH 0,004 Rp       75.000 Rp       29.238  0,4 0,4 
 Mandor OH 0,0004 Rp       80.000 Rp         3.119  0,0 0,0 
 Turbosol hari 0,007 Rp  1.500.000 Rp  1.023.330    
 Molen hari 0,007 Rp     295.000 Rp     201.255    
B Bahan        
 Semen kg 14,56 Rp         1.350 Rp  1.915.674    
 Pasir m3 0,056 Rp     132.000 Rp     720.424    
     Rp  3.916.430    
Rekapitulasi biaya pelaksanaan dinding M-Panel: 
Rp 26.261.230 + Rp 3.193.715 + Rp 3.916.430 = Rp 33.371.376,- 
Rekapitulasi durasi pelaksanaan dinding M-Panel: 
3,9 + 0,09 + 0,4 = 4,4 hari 
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Gambar 2. Perbandingan Biaya dan Waktu Pelaksanaan 
 
3.5 KARAKTERISTIK 
Tabel 13. Nilai Mode dari Hasil Wawancara 
Pertanyaan Mode 
Bata Batako AAC M-Panel 
1 1 2 3 4 
2 4 3 2 1 
3 1 2 3 4 
4 4 2 3 1 
5 1 2 3 4 
6 1 4 2 3 
7 1 4 2 4 
8 1 2 2 4 
9 1 4 2 1 
10 1 2 3 4 
11 1 2 3 4 
12 4 2 1 4 
13 1 3 2 4 
14 1 2 3 4 
15 2 1 3 4 
 
Berdasarkan hasil dari tabel Nilai 
Mode tersebut dengan menginterpretasikan 
peringkat 1 = sangat, 2 =  banyak / tinggi / 
mudah / mampu / berat, 3 = cukup, 4 = 
tidak, maka perbandingan karakteristik 
terhadap tiap – tiap material sebagai berikut:   
1. Bata 
 Sangat banyak digunakan di kota 
Malang. 
 Biaya pelaksanaan tidak tinggi. 
 Waktu pelaksanaan sangat lama. 
 Membutuhkan area penyimpanan yang 
tidak luas. 
 Sangat banyak tersedia. 
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 Sangat mudah diaplikasikan pada 
rumah bertingkat. 
 Sangat mudah disesuaikan dengan 
kebutuhan desain/ruang. 
 Sangat tahan terhadap kelembaban. 
 Sangat awet. 
 Sangat mampu untuk digunakan 
kembali (Re-Use). 
 Sangat mampu untuk  didaur ulang 
(Re-Cycle). 
 Pencemaran udara tidak tinggi. 
 Pencemaran air sangat tinggi. 
 Pencemaran tanah sangat tinggi. 
 Material berat. 
2. Batako 
 Banyak digunakan di kota Malang. 
 Biaya pelaksanaan tidak terlalu tinggi. 
 Waktu pelaksanaan lama. 
 Membutuhkan area penyimpanan yang 
luas. 
 Banyak tersedia. 
 Tidak mudah atau sulit diaplikasikan 
pada rumah bertingkat. 
 Tidak mudah atau sulit disesuaikan 
dengan kebutuhan desain/ruang. 
 Tahan terhadap kelembaban. 
 Tidak awet. 
 Mampu untuk digunakan kembali (Re-
Use). 
 Mampu untuk didaur ulang (Re-
Cycle). 
 Pencemaran udara tinggi. 
 Pencemaran air cukup tinggi. 
 Pencemaran tanah tinggi. 
 Material sangat berat. 
3. Bata Ringan (AAC) 
 Cukup banyak digunakan di kota 
Malang. 
 Biaya pelaksanaan tinggi. 
 Waktu tidak terlalu lama. 
 Membutuhkan area penyimpanan yang 
tidak terlalu luas. 
 Cukup banyak tersedia. 
 Mudah diaplikasikan pada rumah 
bertingkat. 
 Mudah disesuaikan dengan kebutuhan 
desain/ruang. 
 Tahan terhadap kelembaban. 
 Awet. 
 Cukup mampu untuk digunakan 
kembali (Re-Use). 
 Cukup mampu untuk didaur ulang 
(Re-Cycle). 
 Pencemaran udara sangat tinggi. 
 Pencemaran air tinggi. 
 Pencemaran tanah cukup tinggi. 
 Material cukup berat. 
4. M-Panel 
 Tidak banyak digunakan di kota 
Malang. 
 Biaya pelaksanaan sangat tinggi. 
 Waktu tidak lama. 
 Membutuhkan area penyimpanan yang 
sangat luas. 
 Tidak banyak tersedia. 
 Cukup mudah diaplikasikan pada 
rumah bertingkat. 
 Tidak mudah disesuaikan dengan 
kebutuhan desain/ruang. 
 Tidak tahan terhadap kelembaban. 
 Sangat awet. 
 Tidak mampu untuk digunakan 
kembali (Re-Use). 
 Tidak mampu untuk didaur ulang (Re-
Cycle). 
 Pencemaran udara tidak tinggi. 
 Pencemaran air tidak tinggi. 
 Pencemaran tanah tidak tinggi. 
 Material tidak berat. 
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4. KESIMPULAN 
 
1. Biaya pelaksanaan tertinggi didapatkan 
dari hasil perhitungan konstruksi dinding 
M-Panel, sedangkan biaya terendah 
adalah dinding conblok/batako. 
2. Waktu pelaksanaan tercepat didapatkan 
dari hasil perhitungan konstruksi M-Panel 
sedangkan waktu terlama adalah dinding 
conblok/batako. 
3. Grafik perbandingan biaya dan waktu 
memberikan hasil kontradiksi antara biaya 
dan waktu, dimana biaya berbanding 
terbalik dengan waktu pelaksanaan, 
artinya walaupun biaya pelaksanaan 
cenderung tinggi tetapi waktu 
pelaksanaannya relatif cepat. 
4. Waktu untuk penyebaran kuesioner 
menjadi salah satu aspek yang harus 
direncanakan dalam proses pengumpulan 
data, utamanya terkait dengan responden 
praktisi yang bersifat dinamis dengan 
mobilitas tinggi. 
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